

Дорожная карта подготовки и проведения интенсива
«Цифровая высота»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок исполнения	Ожидаемые результаты
1	Информирование студентов, преподавателей, внешних участников о запуске совместного проекта с НТИ «Цифровая высота»	Махиева Т.Т. Сенич М.А.	25.03.2019 -07.04.2019	Преподавательский состав, АУП и ВП проинформирован и вовлечен в процесс подготовки и проведения интенсива
2	Запуск информационного раздела «Университет НТИ 20.35» на официальном сайте КБГУ для участников проекта.	Сенич М.А. Керимов Ю.Б.		На сайте размещаются учебные и методические материалы, новости реализации проекта, проекты участников для обсуждения
3	Организация информационного обеспечения: - публикации в сми, - производство баннеров, методичек и другой печатной продукции, - рекламные мероприятия.	Сенич М.А. Молоканов Г.О.		Информация о предстоящем интенсиве опубликована в региональных печатных и электронных СМИ, в социальных сетях, на сайте КБГУ
4	Прием заявок потенциальных участников и проведение первичного отбора по формальным критериям (соответствие/несоответствие повестке НТИ)	Карданова И.Х.		Получены заявки от всех желающих принять участие в Интенсиве
5	Прохождение диагностики потенциальными участниками интенсива	Лесев В.Н. Гурфова Р.В.		Утвержденный список участников Интенсива
6	Организация регистрации участников на портале LEADER ID	Махиева Т.Т. Гурфова Р.В.		Получение ID участников и опубликование этого списка в

				специальном разделе на сайте КБГУ
7	Предварительная работа с участниками проектных команд (мотивирование студентов)	Рабочая группа		Ознакомление с принципами формирования команд и плана работы в рамках Интенсива
8	Формирование стратегии и принципов образования команд	Махиева Т.Т.		Выработаны необходимые стратегические и методические документы.
9	Формирование команды проектных наставников	Кясов А.Х.		Сформулирован список тьюторов
10	Формирование команд тьюторов и экспертов	Кясов А.Х.		Сформированы команды тьюторов и экспертов
11	Подписание Меморандума о взаимопонимании между УНТИ и КБГУ	Альтудов Ю.К.		Подготовлен и подписан Меморандум о взаимопонимании между УНТИ и КБГУ
12	Разработка диагностических материалов для формирования проектных команд	Рабочая группа		Подготовлены диагностические материалы для формирования проектных команд
13	1 такт интенсива: Продуктивная игра, направленная на погружение в решение задач. Формирование команд по отдельным проектным направлениям. Знакомство с тьюторами. Генерация идей.	Махиева Т.Т.	08.04.2019- 14.04.2019	Формулирование проектных идей, выработка рекомендаций по формированию команд
14	Оценка компетенций команд-участников	Гурфова Р.В. Приглашенные эксперты		Сформулированы методические рекомендации для тьюторов по проведению занятий с командами

15	<p>2 такт интенсива: Проведение занятий с командами по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - командообразование - самоопределение - основы проектной деятельности - управление собственными ресурсами - тайм-менеджмент - привлечение ресурсов - проектный дизайн - реклама - ораторское искусство - основы охраны интеллектуальной собственности 	Рабочая группа	15.04.2019- 20.05.2019	Проведены занятия с командами по указанным направлениям
16	Формирование перечня индустриальных партнеров для проектов	Лесев В.Н. Махиева Т.Т.		Сформирован перечень индустриальных партнеров для проектов команд, с партнерами проведены предварительные переговоры
17	<p>3 такт интенсива: Проектный форум по двум направлениям. Смотр-конкурс. Хакатоны в рабочих группах.</p>	Рабочая группа	21.05.2019- 10.06.2019	Сформулированы проекты. Отобран и утвержден окончательный список команд
18	Экспертиза проектов – «работа над ошибками» совместно с тьюторами.	Приглашенные эксперты		Сформулированы методические рекомендации для участников, коррективы проектов под индустриальных партнеров
19	Встреча с индустриальными партнерами.	Альтудов Ю.К.		Проекты закреплены за индустриальными партнерами
20	Подготовка прототипов. Проведение патентных	Молоканов Г.О.		Оформление патентов

	мероприятий.	Тарчоков Б.Ю.		
21	4 такт интенсива: Итоговое конкурсное мероприятие – «презентация прототипов». Проводится с участием индустриальных партнеров, тьюторов, руководства вуза, представителей НТИ, представителей органов власти, СМИ и общественности.	Рабочая группа		Приемка представителями НТИ результатов проектной работы.
22	Проведение итоговой встречи с участием команды УНТИ 20.35	Альтудов Ю.К.	11.06.2019- 15.06.2019	Формулирование методических рекомендаций по продвижению проектов и внедрению полученного опыта в образовательное пространство вуза
23	Подготовка плана мероприятий по дальнейшему внедрению сервисов НТИ по итогам проведенного Интенсива.	Рабочая группа		Подготовлен план мероприятий